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Ausgangslage 

Am 7. August 2012 bewilligte der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 237 einen Kredit von 

Fr. 1'038'400.– für die Erneuerung der Strasse und die Erweiterung der Werkleitungen bewilligt. 

Die Strassensanierungsarbeiten wurden bereits mit Beschluss Nr. 64 vom 25. Februar 2014 ab-

gerechnet. Das Projekt für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation, die im 2014 innensa-

niert wurde, ist noch nicht abgerechnet. 

 

Bauabrechnung Erneuerung Mischwasserkanalisation 

 Kredit Abrechnung Abweichung  

 Fr. Fr. Fr. % 

Mischwasserkanalisation exkl. MWST 80'000.00 87'125.47 7'125.47 8.91 

Total exkl. MWST 80'000.00 87'125.47 7'125.47  

 

Begründung der Mehrkosten 

Die Mehrkosten entstanden im Wesentlichen aus folgenden Gründen: 

– Harte Kalkablagerungen 

 

Weitere Details sind dem Schlussbericht zur Bauabrechnung der Firma Hetzer, Jäckli und Partner 

AG, Uster, vom 7. Dezember 2017 zu entnehmen. 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1 Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation der Schüepwisstras-

se und Egglerstrasse, Fällanden, Projektnummer 411281238, im Betrag von Fr. 87'125.47 

(exkl. MWST) mit Mehrkosten von Fr. 7'125.47 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2 Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Bauprojekt mit der Projektnummer 

411281238 der Abteilung Hoch- und Tiefbau abzuschliessen. 
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1. Mitteilung an: 

– Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster 

– Gossweiler Ingenieure AG, Dübendorf; durch die Abteilung Hoch- und Tiefbau, per  

E-Mail an: av.fa@gossweiler.com 

– Vorsteher Ressort Tiefbau, per Extranet 

– Leiter Abteilung Hoch- und Tiefbau, per E-Mail 

– Leiter Abteilung Werke, per E-Mail 

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummer (Ziff. 2), per E-Mail 

– 33.03. (Hauptakten) 

– 23.03.40. 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin 

 

 

Versand: 22. Dezember 2017 

 


